



План-график действий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДУ) в МБДОУ «детский сад № 134» 
на 2014-2016 годы.










	


	№
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат

		1.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО


	1.1
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	Март-апрель

2014г.	

	заведующая
	Подготовка приказов, локальных актов ДОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО



	1.2.
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	

	Сентябрь-октябрь	

	заведующая
	Должностные инструкции соответствуют требованиям ФГОС

	1.3.
	Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	
	В течение года	

	заведующая
	Программа развития ДОУ



	1.4.
	Взаимодействие с родителями по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи	


	январь
2014г.- август 2015г.	

	Заведующая 
Ст. воспитатель
Воспитатели 
Педагог-психолог
	Обеспечение психолого-педагогической поддержки повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Образовательные проекты. Анкетирование удовлетворенности



	2.	Организационное обеспечение введения ФГОС

	
	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требованиями ФГОС	
	сентябрь	
	Заведующая 
Ст. воспитатель

	Наметить необходимые изменения в модели образовательного процесса требованиями ФГОС	

	
	Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС.
	Сентябрь-октябрь	
2014 года
	Заведующая 
Ст. воспитатель

	Оценка условий ДОУ с учетом требований ФГОС

	
	Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО	

	Апрель 2014 года
	Заведующая
	Создание и определение функционала рабочей группы



	
	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом  требований ФГОС	

	февраль 2014 г.

август 2015 г	

	Заведующая 
Ст. воспитатель
Рабочая группа	
	Программа ООП ДУ


	
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	

	Сентябрь-ноябрь	

	Заведующая 

	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО



	
	Анализ обеспечения ДОУ необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС	

	Октябрь-декабрь	
	

	Заведующая 
Ст. воспитатель

	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО

	
	Комплектование  ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.
	Октябрь-декабрь	
	

	Заведующая 
Ст. воспитатель

	

	
	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС  	

	март	

	Заведующая 

	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС  ДО	


	3.	Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС


	3.1.
	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОУ	

	февраль – июль 

2014г.	
	
	Ст. воспитатель
Педагог-психолог

	Внесение изменений в план работы с начинающими педагогами и молодыми специалистами 


	3.2.
	Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	
	ежегодно	

	Ст. воспитатель
Педагог-психолог
	Внесение изменений в план работы с начинающими педагогами и молодыми специалистами 


	3.3.
	Поэтапная подготовка педагогических работников к введению ФГОС  	
	2014-2016 годы
	Заведующая 
Ст. воспитатель

	Прохождение курсов повышения квалификации



	3.4.
	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	

	В течение года	

	Заведующая	

	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС  

	3.5.
	Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	

	Весь период	
	

	Заведующая 
Ст. воспитатель
Пндагог-психолог

	Диагностические материалы

	3.6.
	Отслеживание результатов внедрения ФГОС	

	В течение года	

	Заведующая 
Ст. воспитатель
Педагог-психолог

	

	3.7.
	Формирование опыта педагогов	

	2014-2016 г.г.	
	Ст. воспитатель
воспитатели

	Методические материалы. Результаты анализа деятельности педагогов.



	3.8.
	Определение перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	
	

	По мере разработки и утверждения программы	

	Старший воспитатель Рабочая группа
	Перечень вариативных методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО



	3.9.
	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.
	2014-2016 г.
	Заведующая 
 Старший воспитатель
	Соответствие предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.

	10.
	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (цикл семинаров, консультаций и др. форм методической работы)	
январь 

	2014-2016 года

	Старший
Воспитатель
Педагог-психолог
	Освоение педагогами требований ФГОС ДО Тематические 
консультации, семинары-практикумы  и т.п. по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО



	10.1.
	Участие в вебинарах
	постоянно
	Старший
Воспитатель
Педагог-психолог
воспитатели
	Повышение уровня знаний педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО



	4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1.
	Определение финансовых затрат ОУ на подготовку и переход на ФГОС ДО	

	
2014г.	

	Заведующий	

	Бюджет 2014-2015 г.г.


	4.2.
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. 	
	Февраль 2014г.-
Август 2015 г.
	Заведующая 

	Протоколы, приказы, дополнительные соглашения



	4.3.
	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО	

	Март 2014 г.- декабрь 2015 г.


	Заведующая 

	Заявки


	4.4.
	Оснащение образовательного пространства средствами обучения (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО	

	январь-декабрь
2015г.	

	Заведующая 
Старший воспитатель	

	Наличие средств обучения и воспитания, материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО



	5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	5.1.
	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет
	постоянно
	Заведующая 

	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений


	5.2.
	Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания и пр.)	

	январь – декабрь 

2014г.	

	Заведующая 
Старший воспитатель Воспитатели групп
	Информационное пространство ОУ Печатная продукция Публичный отчет




